

«СОГЛАСОВАНО»  
Директор  
МУП ЖКХ г. Бузулука

Садыкова Е.М.

«

»

2025г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ООО «Энергосервис»

Богомолов Е.В.

2025г.



## ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов

### 1. Общие положения

1.	Адрес многоквартирного дома	г. Бузулук, 2 мкр., дом №17
2.	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Энергосервис»
3.	Год постройки/ввода в эксплуатацию	1981
4.	Площадь помещений в МКД, кв. м.	4083,6
5.	Теплоснабжающая организация	МУП ЖКХ г. Бузулука
6.	Материал стен МКД	Кирпич
7.	Наличие подвала в МКД	Имеется
8.	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
9.	Система отопления МКД	Открытая
10.	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	Мет/п/п
11.	Система газоснабжения	Имеется

### 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

№ п/п	Наименование мероприятий, работ	Объем работ	Сроки выполнения
1.	Проведение промывки и гидравлических испытаний систем теплоснабжения и ГВС	2622м.п	19 Июня
2.	Проведение ревизии, ремонта и замены трубопроводов систем теплоснабжения, ГВС и ХВС	Ремонт ГВС подвал По факту.	19 Июня
3.	Проведение обслуживания системы водоотведения (ремонт, замена)	По факту.	Август Сентябрь
4.	Обслуживание узлов учета теплоснабжения, ГВС и ХВС (очистка фильтров)	По факту.	19 Июня
5.	Проведение ревизии, ремонта электрического оборудования ВРУ, щитов и освещения	Рем. электро- щитов, замена автоматов под. №1,2,3. По факту.	Март Апрель Май
6.	Проведение работ по утеплению дверей, окон, чердаков, подвалов (по необходимости)	-	-
7.	Проведение работ по ремонту и очистке вентиляции	170шт.	Май, Сентябрь
8.	Проведение работ по текущему ремонту мягких и шиферных кровель	-	-
9.	Установка дверей в подъезды	-	-